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І 

ВСТУП 

Навчальний посібник з дисципліни «Управління проектами» підго

товлений із метою надання допомоги студентам економічних факультетів 

вищих закладів освіти у вивченні теоретичного матеріалу та набутті нави

чок адаптації та впровадження проектних рішень у практичній діяльності. 
Посібник спрямов~ний на опанування засад проектної діяльності підпри

смства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту; 

набуття вмінь виконувати основні функції управління проектами - органі

зації, планування та контролю. Теоретико-методологічні та методичні ос

нови управляння проектами розглядаються у працях Арчибальда Р . , 

Грея К.Ф. та Ларсона З.У.; Мазура П. та Шапіро В.Д., Батенко Л.П., Тара

сюк Г.М . , на яких (рунтується даний навчальний посібниk. 

Структурними складовими посібника є: теоретичний матеріал за те

мами дисципліни, питання і тестові завдання з кожної теми, які доцільно 

використовувати при проведенні контролю знань із використанням 

комп'ютерної техніки, а також список навчальної літератури для вивчення 

тем дисципліни. 
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисци

пліни «Управління проектами». Програмні теоретичні питання дисципліни 

охоплюють усі аспекти управління проектами: сутність, ознаки та перева

r·и проектної 11іяльності; основні цілі, функції та процеси в управлінні про- . 
ектами; основні напрямки та суrнісний зміст структуризації проекту; ос

новні види та характеристики організаційних структур у проектах; інстру

менти проектного планування; методичні основи контролю виконання 

rrроекту; ризики, що виникають при управлінні проектами; особливості 

управління проектною командою; програмне забезпечення процесу управ
ління проектом. 

Навчальний посібник з дисципліни «Управління проектами» розра
хований на студентів економічних факультетів вищих закладів освіти, які 

навчаються за програмами підготовки спеціалістів і магістрів . Він може 

бути корисний викладачам, керівникам, менеджерам, які займаються 

управлінням проектами. 
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