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МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕННЯХ НА 
ПЕРІОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 
Вихід економіки України з кризи багато в чому залежить від ефективності роботи па-

ливно-енергетичного комплексу. Вугільна промисловість має у економіці України стратегіч-
не значення, хоча в даний час знаходиться у вкрай важкому положенні. 

В роботах Байсарова Л. [1], Ляшенка О. [2] та інших учених справедливо зазначаєть-
ся, що глобальною причиною кризового стану вугільної промисловості України є незадові-
льна інвестиційна політика стосовно вугільної галузі з боку держави. Тому в останні роки 
практично не проводилася реконструкція шахтного фонду, був відсутній уведення нових по-
тужностей, технічне переоснащення шахт і основних технологічних процесів видобутку ву-
гілля вироблялося в незначних масштабах. Зниження видобутку вугілля і техніко-
економічних показників викликано відставанням підготовки нових обріїв через відсутність 
засобів на капітальні роботи, залученням у розробку некондиційних захисних шарів і погір-
шенням природних факторів [3]. Таким чином, технічний стан вуглевидобувної галузі Украї-
ни знаходиться на низькому рівні і має тенденцію до погіршення, що викликано як загально-
економічною кризою, так і неефективністю окремих підприємств. Однак, згідно з положен-
нями робот [4, 5], сьогодні існують і такі підприємства (в основному недержавної форми 
власності), що постійно поліпшують свій технічний рівень, інвестуючи кошти і матеріальні 
активи в нову техніку і технології.  

Метою статті є розробка механізму визначення потреби в капітальних вкладеннях на 
період реконструкції промислового підприємства.  

Вугільна промисловість України продовжує знаходитися в економічній кризі. Зни-
ження обсягів виробництва продовжується. Входження її в ринок вимагає корінних змін у ст-
руктурі виробничих потужностей, планування виробництва, ціноутворенні, аналізі витрат 
виробництва і реалізації товарного вугілля. 

Одним з вугледобувних підприємств, які стабільно та ефективно працюють в тяжких 
умовах економічної кризи, є орендне підприємство «Шахта імені О. Ф. Засядька». Економіч-
на ефективність і стабільність діяльності ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» в великої мірі дося-
гнута завдяки ефективної інвестиційної стратегії розвитку. Довгострокова інвестиційна стра-
тегія розвитку ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» має головною своєю метою підтримку і збі-
льшення виробничої потужності підприємства за рахунок розширення виробництва, реконс-
трукції підприємства і технічного переозброєння основного і допоміжного виробництва. 

У короткостроковій перспективі планується в результаті реалізації інвестиційної стра-
тегії розвитку збільшити виробничу потужність підприємства на 25 %. Надалі підприємство 
планує підтримувати виробничу потужність у розмірі 6 млн. тон вугілля у рік. Інвестиційна 
стратегія розвитку ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» базується на використанні власних засобів 
для розвитку підприємства, а також у меншому ступені на використанні позикових коштів 
у виді кредитів банків. 

ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» має збалансовану й економічно ефективну інвестицій-
ну стратегію як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді, що спирається на вла-
сні засоби підприємства і дозволить підприємству здійснити підтримку і збільшення вироб-
ничої потужності підприємства за рахунок розширення виробництва, реконструкції підпри-
ємства і технічного переозброєння основних і допоміжних процесів виробництва.  

Головним напрямом інвестиційної стратегії розвитку ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» 
є реконструкція підприємства і розширення виробництва. З цією метою може бути реалізовано 
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інвестиційний проект освоєння обрію 1078 м. Його було складено на основі рекомендацій, 
що викладені в роботах [6, 7, 8].  

Інвестиційний проект освоєння обрію 1078 м має в собі два етапи: введенням в екс-
плуатацію стовбура, що подає повітря, і введенням в експлуатацію лав на обрії 1078 м пласта 
l4. За даним проектом, ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» із введенням в експлуатацію стовбура, 
що подає повітря, горизонту 1078 м у 2011 р. розраховує збільшити видобуток вугілля на 
38 %, який складе 5500 тис. тон вугілля на рік. Зниження собівартості продукції на 9 % через 
збільшення обсягу виробництва підприємства унаслідок введення в експлуатацію нового 
стовбура, що подає повітря, дасть економію засобів у розмірі 53,4 млн грн щорічно.  

З введенням в експлуатацію лав на горизонті 1078 м пласта l4 у 2008 р. видобуток ву-
гілля ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» планується збільшити на 80 % від дійсного рівня, який 
складе 7200 тис. тон вугілля в рік. Зниження собівартості продукції на 18 % через збільшення 
обсягу виробництва підприємства унаслідок введення в експлуатацію комплексно-
механізованих лав нового обрію дасть економію засобів у розмірі 131,6 млн грн щорічно. 

Інвестиційний проект ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» освоєння обрію 1078 м є еконо-
мічно ефективним, а також і необхідним для подальшого існування підприємства. Строк 
окупності інвестицій - 18 років. Рентабельність інвестицій складе 5 %.  

Також ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» реалізує інвестиційні проекти по підвищенню 
технічного рівня виробництва, у тому числі:  

– введення в експлуатацію двох комплексно-механізованих очисних забоїв по шарі l4 
замість очисних забоїв, що вибувають; 

– оновлення парку прохідницьких комбайнів; 
– збільшення пропускної здібності головного шахтного підйому. 
Усі інвестиційні проекти ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» економічно ефективні як 

у короткостроковому, так і довгостроковому й окуплять свої витрати і будуть приносити 
прибуток у плині перших 5–7 років з моменту початку реалізації.  

На підставі аналізу статистичних даних про витрати та обсяг видобутку вугілля на 
підприємстві нами було отримано залежність валових витрат від обсягу видобутку вугілля, 
а також розраховано оптимальний обсяг виробництва. Рівняння залежності валових витрат 
від обсягу видобутку вугілля має вид: 

 

ВВ = 0,0069 × Д2 + 21,5×  Д + 86923,2. (1) 
 

Залежність валових витрат від обсягу видобутку вугілля ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Оптимальний обсяг виробництва ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» 



ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії  № 3 (24), 2011  
 

150

В даний час ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» реалізує чотири великомасштабних інвес-
тиційних проекти по розширенню виробництва і технічному переозброєнню підприємства.  
Найбільш значимим інвестиційним проектом ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» є інвестиційний 
проект по освоєнню обрію 1078 м. Цей проект розширення виробництва і реконструкції під-
приємства зв'язані з необхідністю проведення нового стовбура, що подає повітря, і розкриття 
нового пласта. Таким чином, умовою економічної ефективності ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка» є обсяг видобутку вугілля від 1 млн до 12 млн тон вугілля в рік. Найбільш оптимальним 
обсягом виробництва ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» є 6 млн тон вугілля в рік, що забезпе-
чує максимальний прибуток. 

У даний час установлена виробнича потужність ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» скла-
дає 1,8 млн тон вугілля в рік, що обмежується пропускною здатністю вентиляційної системи 
шахти і, частково, пропускною здатністю головного вугільного підйому. Фронт гірничих ро-
біт ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» дозволяє збільшити виробничу потужність підприємства 
до 4 млн. тон вугілля в рік. Даний обсяг рядового вугілля і добувається в даний час ОП «Ша-
хта ім. О. Ф. Засядька» у порушенні Правил безпеки. 

Як вихідну інформацію для рішення цієї задачі використовуються наступні планові 
документи шахти до програми розвитку гірничих робіт на поточний рік: 

 графік введення і вибуття лав; 
 розрахунок нормативних навантажень на очисні вибої, зазначені в графіку введен-

ня-вибуття лав; 
 розрахунок планового видобутку вугілля з підготовчих забоїв.  
План видобутку вугілля з використанням вищенаведеної інформації визначається за 

формулою: 
 

Дпідг
t

tiДнi
Дпл

n

i



 

1

 , [т/доб.],   (2) 

 
де i = 1, 2, 3, ..., n – перелік очисних забоїв; 
Днi – нормативне навантаження на i-ю лаву, т/доб.; 
ti – кількість днів роботи i-й лави відповідно до графіка; 
t – кількість днів роботи шахти по видобутку вугілля в планованому році; 
Дпідг – середньодобовий видобуток вугілля з підготовчих забоїв, т.  
Розрахунок обсягів видобутку вугілля з очисних забоїв наведено у табл. 1. 
 

Таблиця 1  
Розрахунок видобутку вугілля з очисних забоїв  

Найменування 
очисного вибою 

(лави) 

Потуж-
ність 

пласта, м 

Довжи-
на лави, 

м 

Середньо-
добове по-
двигання, м

Навантажен-
ня на лаву, 
т/добу 

Кількість днів 
роботи лави 
за рік, дн. 

Річний  
видобуток 
вугілля з 
лави, т/рік

Східна лава пл. l4 1,75 250 4,0 2658 270 717 728 
Західна лава пл. l4 1,75 250 4,0 2658 90 239 243 
Західна лава пл. m3 1,65 200 3,0 1504 360 541 372 
Східна лава пл. m3 1,65 200 3,0 1504 360 541 372 
Східна лава пл. l1 1,7 220 3,5 1988 360 715 814 
Східна лава пл. l1 1,7 220 3,5 1988 360 715 814 
Західна лава пл. k8 0,95 180 2,5 649 180 116 887 
Східна лава пл. k8 0,95 180 2,5 649 180 116 887 
Разом  3 705 114 
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Середньодобовий видобуток вугілля з підготовчих забоїв може бути визначена на під-
ставі аналізу звітних даних за останні п'ять років у такий спосіб: визначити по фактичним 
даним за попередні п'ять років середній коефіцієнт видобутку вугілля з підготовчих забоїв 
стосовно видобутку з очисних забоїв і розрахувати видобуток з підготовчих забоїв: 

 







n

i t

tiДнi
КпiдгДпiдг

1
 , [т/добу],   (3) 

 

де Кпідг – коефіцієнт видобутку вугілля з підготовчих забоїв. 
Таким чином, річний видобуток вугілля ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька», виходячи 

з графіка введення-вибуття лав, у 2011 р. складе 4075,6 тис. тон вугілля в рік, у т. ч. з очис-
них забоїв – 3705,1 тис. тон, з підготовчих забоїв – 370,5 тис. тон. 

Заходу щодо підвищення ефективності виробництва на ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка» наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2  

Заходи щодо підвищення ефективності виробництва на ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» 

Найменування заходу 
Термін 
реалізації

Ефект від реалізації 

Введення в експлуатацію нового повітря-
ного стовбура 

2013 р. 
Поліпшення режиму вентиляції і 
температурного режиму, збільшення 
виробничої потужності на 50 % 

Ремонт скіпового стовбура, заміна підні-
мальних машин, заміна скіпів, проходка 
додаткових гірничих виробок навколо-
стовбурного двору скіпового стовбура 

2011 р. 
Збільшення пропускної здатності 
головного вугільного підйому 

Введення в експлуатацію нових комплек-
сно механізованих очисних забоїв  

2011 р. 

Підтримка виробничої потужності, 
ріст ефективності видобутку, збіль-
шення продуктивності праці, збіль-
шення навантаження на очисні вибої

Введення в експлуатацію комплексно ме-
ханізованих очисних забоїв нового обрію

2015 р. 
Збільшення виробничої потужності 
на 160 % 

Здійснення технологічного комплексу 
поверхні, поліпшення технології збагачу-
вального комплексу 

2011 р. 
Збільшення виробничої потужності, 
поліпшення якості готової вугільної 
продукції 

Відновлення парку прохідницьких машин щорічно 
Збільшення швидкості проведення 
гірничих вироблень 

 
Валова продукція в натуральному вираженні приймається рівної запланованому обся-

гу видобутку і складає 4075,6 тис. тон у рік.  
Але тому що весь обсяг вугілля, що добувається, ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» під-

лягає обов'язковому збагаченню, у якому губиться приблизно 30 % вугільної маси, те готова 
вугільна продукція приймається рівної 2852,9 тис. т. 

Валова продукція у вартісному вираженні планується за формулою: 
 

ВП = Дпл × Цср + ППХ,   (4) 
 

де Дпл – річний видобуток вугілля, тис. т;  
Цср – середньотрасльова ціна 1 тони вугілля, грн;  
ППХ – послуги промислового характеру, що робляться шахтою на сторону своєму ка-

пбудівництву і непромисловим господарствам, грн. 
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ВП= 2852,9 × 165 + 6784,6 = 477513,1 тис. грн.   (5) 
 

Таким чином, планована валова продукція ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» на 2011 р. 
складе 2852,9 тис. тон готової вугільної продукції на суму 477,5 млн. грн.  

Для планування обсягів товарної і реалізованої продукції у вартісному вираженні, не-
обхідно попередньо визначити плановані оптові на вугілля.   

Оптова ціна 1 т вугілля розраховується з виразу: 
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де Цопт – оптова ціна 1 т вугілля по прейскуранті; 
Аd

p – зміст золи в куті по прейскуранті,  
Аd

пл – зміст золи в куті.  
Оскільки весь обсяг вугілля, що добувається, ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» підлягає 

обов'язковому збагаченню, то якісні характеристики готової вугільної продукції відповіда-
ють прейскурантним показникам.  

Якісні характеристики по прейскуранту оптових цін на вугільну продукцію Міністер-
ства вугільної промисловості України вугілля марки «Ж» концентрат фракції 0–100 коксів-
ний наступні: зольність – 8,3 %, вологість – 9,6 %, зміст сірки – 2,7 %. 

Таким чином, оптова ціна 1 т вугілля ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька» дорівнює 
768,10 грн. Структура собівартості товарної продукції ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька» наве-
дена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура собівартості ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька»  
 

Прибуток розраховується як різниця валових доходів і валових витрат на виробництво 
і реалізацію продукції.  Прибуток ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» у 2011 р. за планом складе 
186,2 млн. грн. Рентабельність підприємства складе 34 %.Запроектовані показники плану ви-
робництва і реалізації продукції ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» наведені у табл. 3. 

Таким чином, інвестиційним проектом у порівнянні з планом ОП «Шахта ім. О. Ф. За-
сядька» на 2011 р. передбачене збільшення видобутку вугілля на 2,1 %, збільшення готової 
вугільної продукції на 2,1 %.  

У результаті збільшення валових доходів на 3,8 % і зниження виробничої собівартості 
готової вугільної продукції на 2,7 % при незмінній чисельності трудящих, продуктивність 
праці робітника по видобутку вугілля збільшиться на 2,1 % і складе 48,31 тон на місяць, а ви-
робіток на одного працівника ППП збільшаться на 3,8 %.  
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Рівень рентабельності ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» збільшиться на 5,3 %. 
 

Таблиця 3 

Показники плану виробництва і реалізації продукції на 2012 р.  

Відхилення Показники 
За планом 
шахти 

Згідно  
з проектом ± % 

Видобуток вугілля, тис. т/рік 4000 4085 85 2,1 
Середньодобове навантаження на лаву, т 1826 1865 39 2,1 
Готова продукція, тис. т 2760 2860 100 3,6 
Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб 8287 8287 0 0,0 
Чисельність робітників по видобутку вугілля, осіб 7046 7046 0 0,0 
Продуктивність праці робітника по видобутку  
вугілля, т/міс. 47,31 48,31 1,01 2,1 

Середньомісячна заробітна плата робітника по  
видобутку вугілля, грн 2778,40 2778,40 0 0,0 

Виробнича собівартість готової продукції, грн/т 707,28 704,34 –2,94 –2,7 
Рівень рентабельності, % 28,6 33,9 5,3 18,5 

 
ВИСНОВКИ 

Джерелом коштів для здійснення інвестиційних проектів ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка» в основному є власні засоби, їхня питома вага в загальній сумі капітальних вкладень 
складає 90 %, і в меншої ступені – позикові засоби, їхня питома вага в загальній сумі капіта-
льних вкладень складає 10 %. Централізованих засобів державних і місцевих бюджетів 
ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» не одержує, хоча такі засоби на освоєння обрію 1078 м були 
обіцяні. Для фінансування інвестиційних проектів по розширенню і технічному переозбро-
єнню підприємства використовується частина чистого прибутку підприємства, що направля-
ється у фонд розвитку підприємства. ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» має можливість для фі-
нансування капітальних вкладень на розширення і технічне переоснащення виробництва. 

В даній роботі у порівнянні з планом ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» на 2011 р. пе-
редбачене збільшення видобутку вугілля на 2,1 %, збільшення готової вугільної продукції на 
2,1 %. У результаті збільшення валових доходів на 3,8 % і зниження виробничої собівартості 
готової вугільної продукції на 2,7 % при незмінній чисельності трудящих, продуктивність 
праці робітника по видобутку вугілля збільшиться на 2,1 % і складе 48,31 тон на місяць, при 
цьому виробіток на одного працівника ППП збільшаться на 3,8 %. Рівень рентабельності 
ОП «Шахта ім. О. Ф. Засядька» збільшиться на 9 % і складе 33,9 %. 
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