ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА
1. Понятия проекта и управления проектами. Структура управления проектами.

2. Структура жизненного цикла проекта. Содержание фазы предпроектной подготовки.
3. Схема разбиения на рабочие задания при планировании проекта.
4. Содержание фазы жизненного цикла «планирование проекта». Виды планов распределения ресурсов.
5. Понятие проекта. Классификация проектов.

6. Содержание фазы жизненного цикла «планирование проекта». Календарное планирование.
7. Структура жизненного цикла проекта. Содержание фазы определения проекта. 
8. Содержание фазы жизненного цикла «планирование проекта». Сетевое планирование.
9. Оценка времени выполнения проекта. Определение критических задач.
10. Понятие проекта. Жизненный цикл проекта.

11. Управление рисками проекта. Классификация проектных рисков.
12. Структура жизненного цикла проекта. Содержание фазы планирования проекта.
13. Содержание фазы определения проекта. Концепция проекта.
14. Содержание фазы жизненного цикла «планирование проекта». Диаграмма Ганта.
15. Управление рисками проекта. Идентификация рисков и стратегии их смягчения. 
